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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  освоения  дисциплины  -  формирование  компетенций  в  части  выбора  и

использования  в  профессиональной  деятель-ности  информационных  систем  управления
проектами
            Задачи изучения дисциплины:
-  формирование  знаний  функциональных  возможности  рейтинговых  информационных
систем управления проектами;
-  формирование  умений  настраивания  бизнес-функционала  и  работы  с  инструментами
управления портфелями проектов в профессиональной деятельности;
-  формирование  владений  навыками  реализации  отраслевых  программных  решений  в
профессиональной деятельности.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.4  Демонстрирует  способности  выбора  и  принятия  про-граммных  решений  в
информационной системы управления проектами

                   Знать:
УК-2.4/Зн1  Знает  функциональные  возможности  рейтинговых  информационных
систем управления проектами

                   Уметь:
УК-2.4/Ум1 Умеет настраивать функционал в избранной информационной системе
управления проектами

                   Владеть:
УК-2.4/Нв1  Владеет  навыками  постановки  за-дач  и  принятия  программных
решений в избранной информационной системе управления проектами

ПК-3  Способен  использовать  современные  информацион-ные  технологии  и  программные
средства при выполнении проектных задач

ПК-3.2 Выполняет проектные задачи при помощи информационной системы
                   Знать:

ПК-3.2/Зн1  Знает  проектные  задачи  при  помощи  информационной  системы  в
избранном  отрасле-вом  сегменте  профессиональной  и/или
научно-исследовательской деятельности

                   Уметь:
ПК-3.2/Ум1  Умеет  выполнять  проектные  задачи  при  помощи  информационной
системы  в  избранном  отраслевом  сегменте  профессиональной  и/или
научно-исследовательской деятельности

                   Владеть:
ПК-3.2/Нв1  Владеет  навыками  решения  проектных  задач  и  достижения  целей
проекта  в  избранном  отраслевом  сегменте  профессиональной  и/или
научно-исследовательской деятельности при помощи информационной системы

3. Место дисциплины в структуре ОП
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Дисциплина  (модуль)  Б1.В.01.05  «Информационное  и  программное  обеспечение  управления
проектами»  относится  к  формируемой  участниками  образовательных  отношений  части
образовательной программы и изучается в семестре(ах): 4.
В  процессе  изучения  дисциплины  студент  готовится  к  решению  типов  задач
профессиональной  деятельности,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
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4 семестр 144 4 20 124 Зачет
Всего 144 4 20 124

5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
(часы промежуточной аттестации не указываются)

Наименование раздела, темы 
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Раздел 1. Обзор программных 
продуктов от лидеров рынка 
информационных систем 
управления проектами

36 6 30  УК-2.4 
ПК-3.2

Тема 1.1. Обзор программных 
продуктов от лидеров рынка 
информационных систем 
управления проектами

36 6 30

Раздел 2. Реализация 
программных решений на 
отечественной платформе 
ADVANTA

50 6 44  УК-2.4 
ПК-3.2

Тема 2.1. Реализация 
программных решений на 
отечественной платформе 
ADVANTA

50 6 44

Раздел 3. Сложности 
интеграции информационных 
систем управления проектами

58 8 50  УК-2.4 
ПК-3.2
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 УК-2.4 
ПК-3.2

Тема 3.1. Сложности 
интеграции информационных 
систем управления проектами

58 8 50

Итого 144 20 124

5.2. Содержание разделов, тем дисциплин и формы текущего контроля

Раздел  1.  Обзор  программных  продуктов  от  лидеров  рынка  информационных  систем
управления проектами

Тема  1.1.  Обзор  программных  продуктов  от  лидеров  рынка  информационных  систем
управления проектами

Работа с Microsoft Project
Работа с SharePoint
Работа с Power BI

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование
Письменный опрос

Раздел 2. Реализация программных решений на отечественной платформе ADVANTA

Тема 2.1. Реализация программных решений на отечественной платформе ADVANTA

Настройка бизнес-функционала 
Работа с инструментами корпоративных социальных сетей 
Принятие отраслевых решений

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование
Письменный опрос

Раздел 3. Сложности интеграции информационных систем управления проектами

Тема 3.1. Сложности интеграции информационных систем управления проектами

Интеграция Advanta и 1С
Интеграция Advanta и Битрикс 24
Интеграция Advanta и Microsoft Project Server
Интеграция Advanta и ASANA
Интеграция Advanta и Primavera

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование
Письменный опрос

6. Порядок проведения промежуточной аттестации
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Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  локальными
нормативными актами Университета:
-  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,
п.6 «Организация и проведение промежуточной аттестации».
-  Положением  о  порядке  осуществления  образовательного  процесса,  проведения  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  федеральном
государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,  п.8  «Проведение
промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ».

Промежуточная аттестация: Зачет, 4 семестр.
Итоговое тестирование в системе СДО. Оценка за тест выставляется только если зачтены все
обязательные работы в рамках текущего контроля по дисциплине

7. Оценочные материалы текущего контроля  

Раздел  1.  Обзор  программных  продуктов  от  лидеров  рынка  информационных  систем
управления проектами
Контролируемые ИДК: ПК-3.2 УК-2.4 

Тема  1.1.  Обзор  программных  продуктов  от  лидеров  рынка  информационных  систем
управления проектами
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Что из этого не является методикой анализа и планирования проектов:
Что из этого не является методикой анализа и планирования проектов:
CPM
PERT
CRP
RETR
ERP
SMASH
            2. Что из этого не является методикой анализа и планирования проектов:
Что из этого не является методикой анализа и планирования проектов:
создания проектов
расчёта их длительности
расчётов критического пути
расчётов издержек проектов
расчёта бюджета проектов
расчёта прибыли проектов
бухгалтерского учёта проектов
            3. Какой продукт относится к системам управления проектами?
Какой продукт относится к системам управления проектами? 
A) Photoshop 
B) MS Project 
C) Blender 
D) Figma
            4. Для чего применяется Primavera?ъ
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Для чего применяется Primavera? 
A) 3D‑моделирование 
B) Планирование проектов 
C) Создание сайтов
            5. Какой подход поддерживается Jira?
Какой подход поддерживается Jira? 
A) Waterfall 
B) Agile 
C) RAD
            6. Диаграмма Ганта используется для:
Диаграмма Ганта используется для: 
A) визуализации сроков работ 
B) оценки рисков 
C) распределения бюджета
            7. Какой инструмент используется для управления ресурсами?
Какой инструмент используется для управления ресурсами? 
A) Jira Core 
B) MS Project 
C) Photoshop
            8. Что характеризует систему PPM?
Что характеризует систему PPM? 
A) Управление портфелем проектов 
B) Видеомонтаж 
C) Сжатие данных
            9. Какое преимущество дает облачная СУП?
Какое преимущество дает облачная СУП? 
A) автономность 
B) доступ из любого места 
C) отсутствие обновлений
     Форма контроля/оценочное средство: Письменный опрос
     Вопросы/Задания:
            1. Назовите три ведущих программных комплекса управления проектами.
Назовите три ведущих программных комплекса управления проектами.
            2. Поясните различие между классическими и Agile-ориентированными системами.
Поясните различие между классическими и Agile-ориентированными системами.
            3. Объясните назначение диаграммы Гантта.
Объясните назначение диаграммы Гантта.
            4. Охарактеризуйте роль MS Project
Охарактеризуйте роль MS Project
            5. Опишите функции Primavera P6
Опишите функции Primavera P6
            6. Сравните Jira и MS Project
Сравните Jira и MS Project
            7. Опишите особенности облачных СУП.
Опишите особенности облачных СУП.
            8. Перечислите достоинства Jira.
Перечислите достоинства Jira.
            9. Поясните роль модулей управления ресурсами.
Поясните роль модулей управления ресурсами.
            10. Объясните управление портфелем проектов.
Объясните управление портфелем проектов.
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Раздел 2. Реализация программных решений на отечественной платформе ADVANTA
Контролируемые ИДК: ПК-3.2 УК-2.4 

Тема 2.1. Реализация программных решений на отечественной платформе ADVANTA
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Для сетевой диаграммы «Работа-на-узле» стадии отображаются:
Для сетевой диаграммы «Работа-на-узле» стадии отображаются:
Такой диаграммы не существует
Внутри окружности (узла)
На стрелке, соединяющей стадии
В примечании к проекту
Стадии – это условные характеристики проекта, их описание не обязательно
            2. Для сетевой диаграммы «Работа-на-стрелке» стадии отображаются:
Для сетевой диаграммы «Работа-на-стрелке» стадии отображаются:
Такой диаграммы не существует
Внутри окружности (узла)
На стрелке, соединяющей стадии
В примечании к проекту
Стадии – это условные характеристики проекта, их описание не обязательно
            3. ADVANTA относится к:
ADVANTA относится к: 
A) зарубежным решениям 
B) отечественным платформам
            4. Какая функция ADVANTA обеспечивает контроль выполнения задач?
Какая функция ADVANTA обеспечивает контроль выполнения задач? 
A) статусы 
B) фильтры 
C) экспорт PDF
            5. ADVANTA поддерживает:
ADVANTA поддерживает: 
A) маршрутизацию задач 
B) трехмерное моделирование 
C) аудиообработку
            6. Что такое шаблон проекта в ADVANTA?
Что такое шаблон проекта в ADVANTA? 
A) типовой набор структуры и процессов 
B) архив документов
            7. ADVANTA позволяет формировать:
ADVANTA позволяет формировать: 
A) финансовые отчеты 
B) музыкальные треки 
C) CAD‑чертежи
            8. Система интеграции ИС — это:
Система интеграции ИС — это: 
A) объединение данных 
B) сохранение изображений
     Форма контроля/оценочное средство: Письменный опрос
     Вопросы/Задания:
            1. Определить назначение ADVANTA
Определить назначение ADVANTA
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            2. Преимущества ADVANTA
Преимущества ADVANTA
            3. Описать архитектуру ADVANTA
Описать архитектуру ADVANTA
            4. Назвать модули ADVANTA
Назвать модули ADVANTA
            5. Формирование плана проекта
Формирование плана проекта
            6. Пример рабочего процесса
Пример рабочего процесса
            7. Отчётность ADVANTA
Отчётность ADVANTA
            8. Работа с портфелями
Работа с портфелями
            9. Объекты интеграции ADVANTA
Объекты интеграции ADVANTA
            10. Поддержка госстандартов
Поддержка госстандартов

Раздел 3. Сложности интеграции информационных систем управления проектами
Контролируемые ИДК: ПК-3.2 УК-2.4 

Тема 3.1. Сложности интеграции информационных систем управления проектами
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Какая стадия проекта не имеет предшественников?
Какая стадия проекта не имеет предшественников?
Для стадии проекта не бывает предшественников
Самая первая стадия проекта
Стадия Start
Стадия Finish
            2. Какая стадия проекта не имеет последователей?
Какая стадия проекта не имеет последователей?
Для стадии проекта не бывает последователей
Самая последняя стадия проекта
Стадия Start
Стадия Finish
            3. Максимальная длительность стадии составляет…
Максимальная длительность стадии составляет…
один день
один месяц
один год
стадии не имеют длительности
длительность стадии ограничена только потребностями проекта
            4. Критической называется стадия проекта:
Критической называется стадия проекта:
Которая обладает наибольшей продолжительностью
Выполнение которой требует наибольшего количества ресурсов
Исполнение которой невозможно до завершения стадии-предшественника
Изменение длительности исполнения которой приведёт к изменению длительности проекта
Изменение длительности исполнения которой не приведёт к изменению длительности 
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проекта
Изменение старта выполнения которой приведёт к изменению длительности проекта
Изменение старта выполнения которой не приведёт к изменению длительности проекта
            5. Какую роль выполняет API?
Какую роль выполняет API? 
A) визуализация 
B) обмен данными между системами
            6. ETL-процесс включает:
ETL-процесс включает: 
A) редактирование видео 
B) извлечение, преобразование, загрузку данных
            7. Что вызывает сложности при интеграции ИС?
Что вызывает сложности при интеграции ИС? 
A) совместимые форматы 
B) различие структур данных
            8. Архитектура точка‑точка характеризуется:
Архитектура точка‑точка характеризуется: 
A) множеством прямых связей 
B) единой шиной данных
            9. ESB — это:
ESB — это: 
A) база данных 
B) шина корпоративных данных
     Форма контроля/оценочное средство: Письменный опрос
     Вопросы/Задания:
            1. Понятие интероперабельности.
Понятие интероперабельности.
            2. Синхронизация данных
Синхронизация данных
            3. Типы интерфейсов интеграции
Типы интерфейсов интеграции
            4. Проблема дублирования данных
Проблема дублирования данных
            5. Роль ESB
Роль ESB

8. Оценочные материалы промежуточной аттестации

4 семестр, Зачет
Контролируемые ИДК: УК-2.4 ПК-3.2 
Вопросы/Задания:
            1. Назвать три ведущих программных комплекса управления проектами

            2. Пояснить различие между классическими и Agile-ориентированными системами

            3. Объяснить назначение диаграммы Гантта

            4. Определить назначение ADVANTA
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            5. Преимущества ADVANTA

            6. Отчётность ADVANTA

            7. Синхронизация данных

            8. Типы интерфейсов интеграции

            9. Роль ESB

            10. Различия процессов

9. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1.  Управление  проектами  с  использованием  Microsoft  Project:  учебное  пособие  /  Т.  С.

Васючкова,  М.  А.  Держо,  Н.  А.  Иванчева,  Т.  П.  Пухначева.  -  Управление  проектами  с
использованием  Microsoft  Project  -  Москва:  Интернет-Университет  Информационных
Технологий  (ИНТУИТ),  Ай  Пи  Ар  Медиа,  2024.  -  147  с.  -  978-5-4497-2465-6.  -  Текст:
электронный  //  IPR  SMART:  [сайт].  -  URL:  https://www.iprbookshop.ru/133988.html   -  Режим
доступа: по подписке

Дополнительная литература
1.  Управление  проектами:  учебник  для  обучающихся  по  укрупненным  группам

направлений подготовки 38.03.00 «экономика и управление» / Т. Н. Гладченко, Е. Л. Морозов,
Е. В. Пономаренко, А. В. Савенко. - Донецк: ДОНАУИГС, 2021. - 365 с. - Текст: электронный
//  Издательство  Лань:  [сайт].  -  URL:  https://e.lanbook.com/book/225848   -  Режим  доступа:  по
подписке

2.  Романова А.  Т.  Управление проектами:  практикум /  А.  Т.  Романова,  Е.  В.  Смолякова.  -
Управление проектами - Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021. - 50 с. -
2227-8397.  -  Текст:  электронный  //  IPR  SMART:  [сайт].  -  URL:
https://www.iprbookshop.ru/122147.html  - Режим доступа: по подписке

9.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается  
доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
      1. http://economicus.ru - сайт Института "Экономическая школа", Экономический портал
      2. http://rucont.ru/gcollections - Национальный цифровой ресурс Руконт
      3. http://www.imf.org/ - сайт международного валютного фонда 

Ресурсы «Интернет»
      1. https://lms.miigaik.ru/ - СДО МИИГАиК
      2. grebennikon.ru - электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 
      3. http://www.book.ru/ - Издательство КНОРУС
      4. www.znanium.com - издательство ИНФРА-М
      5. www.biblio-online.ru - ЭБС «ЮРАЙТ» 
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9.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
1. Microsoft Office; 

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

9.4. Оборудование и технические средства обучения

Компьютерный класс
     Автоматизированное рабочее место (АРМ) - 12 шт.
     Интерактивная доска - 1 шт.
     Проектор - 1 шт.

10. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Информационное и программное обеспечение
управления  проектами»  предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных
занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме
практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и
форм работы обучающихся.
Самостоятельная  работа  студентов  (СРС)  позволяет  предметно  выработать  практические
навыки, обеспечить понимание теории и практики применения проектной деятельности. СРС
способствует  развитию  их  мыслительной  деятельности,  обеспечивает  усвоение
определенного  учебного  материала  и  предоставляет  необходимую  подготовку  для  решения
конкретных  практических  задач,  входящих  в  их  будущие  профессиональные  обязанности.
СРС  направлена  на  обеспечение  индивидуализации  при  изучении  курса,  на  развитие
способностей и возможностей, на персонификацию контроля за качеством обучения. 
При подготовке к практическим занятиям,  руководствуясь планом и списком рекомендуемой
литературы,  необходимо  изучить  тему  так,  чтобы  по  каждому  из  предложенных  вопросов
студент мог дать развернутый, обстоятельный ответ. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает: 
- Подготовка к практическому занятию
- Самостоятельное создание собственного проекта
- Подготовка к зачёту
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо
внимательно  ознакомиться  настоящей  рабочей  программы  учебной  дисциплины.  Ее  может
представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует
информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима
для самостоятельной работы обучающегося.

Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами
При необходимости обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья  аудиторные  занятия  могут  быть  заменены  или  дополнены  изучением
полнотекстовых  лекций,  презентаций,  видео-  и  аудиоматериалов  в  электронной
информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета. Индивидуальные задания 
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подбираются  в  адаптированных  к  ограничениям  здоровья  формах  (письменно  или  устно,  в
форме  презентаций).  Выбор  методов  обучения  зависит  от  их  доступности  для  инвалидов  и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая  программа  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
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