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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.3  Проектирует  реализацию конкретных,  ситуационных задач  путем  оп-ределения
опти-мальных спосо-бов их решения

                   Знать:
УК-2.3/Зн1 Знает способы и современные стандарты проектирования мероприятий
и программ с учетом факторов риска и неопределенности

                   Уметь:
УК-2.3/Ум1  Умеет  измерять,  анализировать  и  прогнозировать  результаты
проектной деятельности

                   Владеть:
УК-2.3/Нв1  Владеет  навыками  планирования,  идентификации  и  снижения
негативных  эффектов  при  реализации  проектов  и  программ  в  условиях
конкуренции

УК-3  Способен  организовывать  и  руководить  работой  команды,  вырабатывая  командную
стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.3 Разрабатывает стратегию проектного со-трудничества и на ее основе ор-ганизует
отбор членов команды для достижения целей проектной деятельности

                   Знать:
УК-3.3/Зн1 Знает современные технологии проектных коммуникаций

                   Уметь:
УК-3.3/Ум1  Умеет  составлять  планы  и  графики  основных  шагов  по  достижению
поставленной  цели  и  оценивать  необходимые  временные,  информационные  и
другие ресурсы команды

                   Владеть:
УК-3.3/Нв1 Владеет навыками использования различных типов коммуникации для
достижения стратегических и тактических целей проекта

УК-4  Способен  применять  современные  коммуникативные  технологии,  в  том  числе  на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.2  Представляет  результаты  академической  и  профессиональной  деятельности  на
мероприятиях различного формата, включая международные

                   Знать:
УК-4.2/Зн1  Знает  основные  концепции  организации  межличностного
взаимодействия в информационной среде

                   Уметь:
УК-4.2/Ум1  Умеет  установления  и  развития  академических  и  профессиональных
контактов,  в  т.ч.  в  международной  среде,  в  соответствии  с  целями,  задачами  и
условиями  совместной  деятельности,  включая  обмен  информацией  и  выработку
единой стратегии взаимодействия

                   Владеть:
УК-4.2/Нв1  Принимает  участие  в  профессиональных  дискуссиях  на
государственном языке РФ и/или иностранном языке, аргументированно отстаивая
свои позиции и идеи



УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия

УК-5.2 Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в
профессиональной, в том числе проектной деятельности

                   Знать:
УК-5.2/Зн1  Знает  особенности  процесса  межкультурного  взаимодействия  в
проектной деятельности

                   Уметь:
УК-5.2/Ум1 Умеет учитывать разнообразие культур в проектном менеджменте

                   Владеть:
УК-5.2/Нв1  Владеет  навыками  организации  межкультурного  проектного
взаимодействие с учетом разнообразия культур

ПК-2 Способен принимать обоснованные проектные решения и нести за них ответственность

ПК-2.1 Решает предпринимательские задачи в части обоснования проектных решений и
организации  контроля  исполнения  обязательств  по  реализуемым  проектам  и
программам

                   Знать:
ПК-2.1/Зн1  Знает  методологические  основы  принятия  проектных  решений,
принципы  и  критерии  отбора  проектов  и  программ  в  условиях  ограниченности
ресурсов

                   Уметь:
ПК-2.1/Ум1  Умеет  разрабатывать  и  оценивать  сценарии  реализации  проектов  и
программ в зависимости от ситуационных условий внутренней и внешней среды

                   Владеть:
ПК-2.1/Нв1  Владеет  навыками  организации  контроля  реализации  проектных
решений и подготовки отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по
реализуемым проектам и про-граммам

            2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые 
результаты освоения 
программы

Уровень 
овладения

Критерии оценивания (перечень сформированных 
ИДК/ЗУВ по уровням освоения)



ПК-2 Способен 
принимать 
обоснованные 
проектные решения 
и нести за них 
ответственность

Повышенный ИДК ПК-2.1 Решает предпринимательские задачи в 
части обоснования проектных решений и организации 
контроля исполнения обязательств по реализуемым 
проектам и программам

   Знать:
ПК-2.1/Зн1 Знает методологические основы принятия 
проектных решений, принципы и критерии отбора 
проектов и программ в условиях ограниченности 
ресурсов
   Уметь:
ПК-2.1/Ум1 Умеет разрабатывать и оценивать 
сценарии реализации проектов и программ в 
зависимости от ситуационных условий внутренней и 
внешней среды
   Владеть:
ПК-2.1/Нв1 Владеет навыками организации контроля 
реализации проектных решений и подготовки отчетов 
о результатах проверок исполнения обязательств по 
реализуемым проектам и про-граммам

Базовый ИДК ПК-2.1 Решает предпринимательские задачи в 
части обоснования проектных решений и организации 
контроля исполнения обязательств по реализуемым 
проектам и программам

   Знать:
ПК-2.1/Зн1 Знает методологические основы принятия 
проектных решений, принципы и критерии отбора 
проектов и программ в условиях ограниченности 
ресурсов
   Уметь:
ПК-2.1/Ум1 Умеет разрабатывать и оценивать 
сценарии реализации проектов и программ в 
зависимости от ситуационных условий внутренней и 
внешней среды

Пороговый ИДК ПК-2.1 Решает предпринимательские задачи в 
части обоснования проектных решений и организации 
контроля исполнения обязательств по реализуемым 
проектам и программам

   Знать:
ПК-2.1/Зн1 Знает методологические основы принятия 
проектных решений, принципы и критерии отбора 
проектов и программ в условиях ограниченности 
ресурсов

            3. Шкала оценивания

Оценка Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ)



Отлично             ПК-2.1 Решает предпринимательские задачи в части обоснования 
проектных решений и организации контроля исполнения обязательств по 
реализуемым проектам и программам
ПК-2.1/Зн1 Знает методологические основы принятия проектных решений, 
принципы и критерии отбора проектов и программ в условиях 
ограниченности ресурсов
ПК-2.1/Ум1 Умеет разрабатывать и оценивать сценарии реализации проектов 
и программ в зависимости от ситуационных условий внутренней и внешней 
среды
ПК-2.1/Нв1 Владеет навыками организации контроля реализации проектных 
решений и подготовки отчетов о результатах проверок исполнения 
обязательств по реализуемым проектам и про-граммам

Хорошо             ПК-2.1 Решает предпринимательские задачи в части обоснования 
проектных решений и организации контроля исполнения обязательств по 
реализуемым проектам и программам
ПК-2.1/Зн1 Знает методологические основы принятия проектных решений, 
принципы и критерии отбора проектов и программ в условиях 
ограниченности ресурсов
ПК-2.1/Ум1 Умеет разрабатывать и оценивать сценарии реализации проектов 
и программ в зависимости от ситуационных условий внутренней и внешней 
среды

Удовлетворите
льно

            ПК-2.1 Решает предпринимательские задачи в части обоснования 
проектных решений и организации контроля исполнения обязательств по 
реализуемым проектам и программам
ПК-2.1/Зн1 Знает методологические основы принятия проектных решений, 
принципы и критерии отбора проектов и программ в условиях 
ограниченности ресурсов

Неудовле-
творительно

Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне

4. Контрольные мероприятия по дисциплине
Вид контроля Форма контроля/Оценочное средство

Текущий контроль Практическая работа
Промежуточная 
аттестация

Расчетно-графическая работа
Экзамен

№ 
п/п Наименование раздела Контролируем

ые ИДК

Вид контроля/ используемые 
оценочные материалы 

Текущий Промежут. 
аттестация 

1 Область знаний управления 
проектами и программами, 
эволюция и структура

УК-2.3 УК-3.3 
УК-4.2 УК-5.2 
ПК-2.1 

Практическая работа Экзамен

2 Жизненный цикл 
инновационного проекта, 
модели жизненного цикла 
проекта и подходы к разработке

УК-2.3 УК-3.3 
УК-4.2 УК-5.2 
ПК-2.1 

Практическая работа Экзамен

3 Управление списком требований 
к продукту в условиях гибких 
требований заинтересованных 
сто-рон

УК-2.3 УК-3.3 
УК-4.2 УК-5.2 
ПК-2.1 

Практическая работа Экзамен



4 Инструменты и практики 
управления командой проекта

УК-2.3 УК-3.3 
УК-4.2 УК-5.2 
ПК-2.1 

Практическая работа Экзамен

5 Особенности управления 
ком-муникациями в 
предиктивном и адаптивном 
подходах к разработ-ке

УК-2.3 УК-3.3 
УК-4.2 УК-5.2 
ПК-2.1 

Практическая работа Экзамен

5. Порядок проведения промежуточной аттестации
Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  локальными

нормативными актами Университета:
-  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,
п.6 «Организация и проведение промежуточной аттестации».
-  Положением  о  порядке  осуществления  образовательного  процесса,  проведения  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  федеральном
государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,  п.8  «Проведение
промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ».

Промежуточная аттестация: Экзамен, 3 семестр.

6. Оценочные материалы текущего контроля  

Раздел 1. Область знаний управления проектами и программами, эволюция и структура
Контролируемые ИДК: ПК-2.1 УК-2.3 УК-3.3 УК-4.2 УК-5.2 

Тема 1.1. Область знаний управления проектами и программами, эволюция и структура
     Форма контроля/оценочное средство: Практическая работа
     Вопросы/Задания:

1.  Область  знаний  управления  проектами  и  программами,  эволюция  и  структура,
работа  со  сводами  знаний  в  области  управления  проек-тами  и  программами,  изучение  их
структуры, выполнение заданий по поиску информации в предоставленных источниках

2.  Анализ  ключевых  тенденций  развития  области  знаний  управления  проектами  и
программами,  формирование  направлений  развития  данной  области  знаний,  разработка
проблемного поля области знаний и практики управления проектами и программами

Раздел 2. Жизненный цикл инновационного проекта, модели жизненного цикла проекта и
подходы к разработке
Контролируемые ИДК: ПК-2.1 УК-2.3 УК-3.3 УК-4.2 УК-5.2 

Тема  2.1.  Жизненный  цикл  инновационного  проекта,  модели  жизненного  цикла  проекта  и
подходы к разработке
     Форма контроля/оценочное средство: Практическая работа
     Вопросы/Задания:

1.  Модели  жизненного  цикла  инноваций,  особенности  выбора  моде-ли,  разработка
модели жизненного цикла проекта



2.  Каскадная  и  гибкая  модель  жизненного  цикла  проекта,  разработка  гибридной
модели для эффективного управления инновационным проектом

3.  Предиктивный  и  адаптивный  подходы  к  разработке,  параметры  выбора,  выбор
подхода к разработке инновационного проекта

Раздел  3.  Управление  списком  требований  к  продукту  в  условиях  гибких  требований
заинтересованных сто-рон
Контролируемые ИДК: ПК-2.1 УК-2.3 УК-3.3 УК-4.2 УК-5.2 

Тема  3.1.  Управление  списком  требований  к  продукту  в  условиях  гибких  требований
заинтересованных сторон
     Форма контроля/оценочное средство: Практическая работа
     Вопросы/Задания:

1. Заинтересованные стороны, детерминация и анализ заинтересо-ванных сторон и их
требований с использованием современных подходов и инструментов

2.  Требования  к  продукту  в  рамках  программы  и  проекта,  инструменты
документирования
            3. Требования к продукту в рамках программы и проекта, инструмен-ты управления

Раздел 4. Инструменты и практики управления командой проекта
Контролируемые ИДК: ПК-2.1 УК-2.3 УК-3.3 УК-4.2 УК-5.2 

Тема 4.1. Инструменты и практики управления командой проекта
     Форма контроля/оценочное средство: Практическая работа
     Вопросы/Задания:

1.  Понятие  и  классификация  проектных  команд,  разработка  целей  и  задач  развития
проектной команды
            2. Формирование проектной команды, методы, инструменты, практи-ки
            3. Разработка стратегии развития проектной команды

Раздел  5.  Особенности  управления  ком-муникациями  в  предиктивном  и  адаптивном
подходах к разработ-ке
Контролируемые ИДК: ПК-2.1 УК-2.3 УК-3.3 УК-4.2 УК-5.2 

Тема 5.1. Особенности управления ком-муникациями в предиктивном и адаптивном подходах
к разработке
     Форма контроля/оценочное средство: Практическая работа
     Вопросы/Задания:
            1. 00

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

3 семестр, Экзамен
Контролируемые ИДК: УК-4.2 УК-5.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-2.1 
Вопросы/Задания:
            1. Приведите пример области знаний управления проектом согласно 6th PMBoK

2. Каким образом осуществляется выбор подходящего метода управ-ления проектами в
PMBoK6th?



3. Приведите пример параметра, ко-торый может оказывать влияние на выбор решения
о финансировании проекта в программе

4.  Приведите  пример  метода,  который  может  применяться  в  группе  опе-раций
«планирование» в доменной области «расписание»

5.  Приведите  пример  фактора,  кото-рый  может  оказать  влияние  на  вы-бор  подхода  к
разработке?

6.  Сформулируйте  основную  задачу  коммуникационного  процесса  с
заинтересованными сторонами

7.  Приведите  пример  коммуникаци-онной  технологии,  которая  может  быть
использована для эффектив-ного вовлечения заинтересованных сторон

            8. Приведите пример характеристики мультикультурного общества

9.  Приведите  пример  модели  управ-ления  коммуникациями  с  точки  зрения  их
планирования

10.  Какой  метод  организации  комму-никаций  может  быть  применен  в  условиях
однозначного распреде-ления субъектов по предметам коммуникаций?

11.  Приведите  пример  фактора,  кото-рый  может  оказать  влияние  на  включение
инновационного проекта в программу

12. Приведите пример фактора, кото-рый может оказать влияние на вы-бор подхода к
разработке?
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