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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.4  Демонстрирует  способности  выбора  и  принятия  про-граммных  решений  в
информационной системы управления проектами

                   Знать:
УК-2.4/Зн1  Знает  функциональные  возможности  рейтинговых  информационных
систем управления проектами

                   Уметь:
УК-2.4/Ум1 Умеет настраивать функционал в избранной информационной системе
управления проектами

                   Владеть:
УК-2.4/Нв1  Владеет  навыками  постановки  за-дач  и  принятия  программных
решений в избранной информационной системе управления проектами

ПК-3  Способен  использовать  современные  информацион-ные  технологии  и  программные
средства при выполнении проектных задач

ПК-3.2 Выполняет проектные задачи при помощи информационной системы
                   Знать:

ПК-3.2/Зн1  Знает  проектные  задачи  при  помощи  информационной  системы  в
избранном  отрасле-вом  сегменте  профессиональной  и/или
научно-исследовательской деятельности

                   Уметь:
ПК-3.2/Ум1  Умеет  выполнять  проектные  задачи  при  помощи  информационной
системы  в  избранном  отраслевом  сегменте  профессиональной  и/или
научно-исследовательской деятельности

                   Владеть:
ПК-3.2/Нв1  Владеет  навыками  решения  проектных  задач  и  достижения  целей
проекта  в  избранном  отраслевом  сегменте  профессиональной  и/или
научно-исследовательской деятельности при помощи информационной системы

            2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые 
результаты освоения 
программы

Уровень 
овладения

Критерии оценивания (перечень сформированных 
ИДК/ЗУВ по уровням освоения)



УК-2 Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла

Повышенный ИДК УК-2.4 Демонстрирует способности выбора и 
принятия про-граммных решений в информационной 
системы управления проектами

   Знать:
УК-2.4/Зн1 Знает функциональные возможности 
рейтинговых информационных систем управления 
проектами
   Уметь:
УК-2.4/Ум1 Умеет настраивать функционал в 
избранной информационной системе управления 
проектами
   Владеть:
УК-2.4/Нв1 Владеет навыками постановки за-дач и 
принятия программных решений в избранной 
информационной системе управления проектами

Базовый ИДК УК-2.4 Демонстрирует способности выбора и 
принятия про-граммных решений в информационной 
системы управления проектами

   Знать:
УК-2.4/Зн1 Знает функциональные возможности 
рейтинговых информационных систем управления 
проектами
   Уметь:
УК-2.4/Ум1 Умеет настраивать функционал в 
избранной информационной системе управления 
проектами

Пороговый ИДК УК-2.4 Демонстрирует способности выбора и 
принятия про-граммных решений в информационной 
системы управления проектами

   Знать:
УК-2.4/Зн1 Знает функциональные возможности 
рейтинговых информационных систем управления 
проектами



ПК-3 Способен 
использовать 
современные 
информацион-ные 
технологии и 
программные 
средства при 
выполнении 
проектных задач

Повышенный ИДК ПК-3.2 Выполняет проектные задачи при 
помощи информационной системы

   Знать:
ПК-3.2/Зн1 Знает проектные задачи при помощи 
информационной системы в избранном отрасле-вом 
сегменте профессиональной и/или 
научно-исследовательской деятельности
   Уметь:
ПК-3.2/Ум1 Умеет выполнять проектные задачи при 
помощи информационной системы в избранном 
отраслевом сегменте профессиональной и/или 
научно-исследовательской деятельности
   Владеть:
ПК-3.2/Нв1 Владеет навыками решения проектных 
задач и достижения целей проекта в избранном 
отраслевом сегменте профессиональной и/или 
научно-исследовательской деятельности при помощи 
информационной системы

Базовый ИДК ПК-3.2 Выполняет проектные задачи при 
помощи информационной системы

   Знать:
ПК-3.2/Зн1 Знает проектные задачи при помощи 
информационной системы в избранном отрасле-вом 
сегменте профессиональной и/или 
научно-исследовательской деятельности
   Уметь:
ПК-3.2/Ум1 Умеет выполнять проектные задачи при 
помощи информационной системы в избранном 
отраслевом сегменте профессиональной и/или 
научно-исследовательской деятельности

Пороговый ИДК ПК-3.2 Выполняет проектные задачи при 
помощи информационной системы

   Знать:
ПК-3.2/Зн1 Знает проектные задачи при помощи 
информационной системы в избранном отрасле-вом 
сегменте профессиональной и/или 
научно-исследовательской деятельности

            3. Шкала оценивания

Оценка Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ)

Зачтено             УК-2.4 Демонстрирует способности выбора и принятия 
про-граммных решений в информационной системы управления проектами
УК-2.4/Зн1 Знает функциональные возможности рейтинговых 
информационных систем управления проектами



            ПК-3.2 Выполняет проектные задачи при помощи информационной 
системы
ПК-3.2/Зн1 Знает проектные задачи при помощи информационной системы в 
избранном отрасле-вом сегменте профессиональной и/или 
научно-исследовательской деятельности

Не зачтено Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне

4. Контрольные мероприятия по дисциплине
Вид контроля Форма контроля/Оценочное средство

Текущий контроль Тестирование
Письменный опрос

Промежуточная 
аттестация

Контрольная работа
Зачет

№ 
п/п Наименование раздела Контролируем

ые ИДК

Вид контроля/ используемые 
оценочные материалы 

Текущий Промежут. 
аттестация 

1 Обзор программных продуктов 
от лидеров рынка 
информационных систем 
управления проектами

УК-2.4 ПК-3.2 Тестирование
Письменный опрос

Зачет

2 Реализация программных 
решений на отечественной 
платформе ADVANTA

УК-2.4 ПК-3.2 Тестирование
Письменный опрос

Зачет

3 Сложности интеграции 
информационных систем 
управления проектами

УК-2.4 ПК-3.2 Тестирование
Письменный опрос

Зачет

5. Порядок проведения промежуточной аттестации
Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  локальными

нормативными актами Университета:
-  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,
п.6 «Организация и проведение промежуточной аттестации».
-  Положением  о  порядке  осуществления  образовательного  процесса,  проведения  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  федеральном
государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,  п.8  «Проведение
промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ».

Промежуточная аттестация: Зачет, 4 семестр.
Итоговое тестирование в системе СДО. Оценка за тест выставляется только если зачтены все
обязательные работы в рамках текущего контроля по дисциплине

6. Оценочные материалы текущего контроля  



Раздел  1.  Обзор  программных  продуктов  от  лидеров  рынка  информационных  систем
управления проектами
Контролируемые ИДК: ПК-3.2 УК-2.4 

Тема  1.1.  Обзор  программных  продуктов  от  лидеров  рынка  информационных  систем
управления проектами
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Что из этого не является методикой анализа и планирования проектов:
Что из этого не является методикой анализа и планирования проектов:
CPM
PERT
CRP
RETR
ERP
SMASH
            2. Что из этого не является методикой анализа и планирования проектов:
Что из этого не является методикой анализа и планирования проектов:
создания проектов
расчёта их длительности
расчётов критического пути
расчётов издержек проектов
расчёта бюджета проектов
расчёта прибыли проектов
бухгалтерского учёта проектов
            3. Какой продукт относится к системам управления проектами?
Какой продукт относится к системам управления проектами? 
A) Photoshop 
B) MS Project 
C) Blender 
D) Figma
            4. Для чего применяется Primavera?ъ
Для чего применяется Primavera? 
A) 3D‑моделирование 
B) Планирование проектов 
C) Создание сайтов
            5. Какой подход поддерживается Jira?
Какой подход поддерживается Jira? 
A) Waterfall 
B) Agile 
C) RAD
            6. Диаграмма Ганта используется для:
Диаграмма Ганта используется для: 
A) визуализации сроков работ 
B) оценки рисков 
C) распределения бюджета
            7. Какой инструмент используется для управления ресурсами?
Какой инструмент используется для управления ресурсами? 
A) Jira Core 
B) MS Project 
C) Photoshop



            8. Что характеризует систему PPM?
Что характеризует систему PPM? 
A) Управление портфелем проектов 
B) Видеомонтаж 
C) Сжатие данных
            9. Какое преимущество дает облачная СУП?
Какое преимущество дает облачная СУП? 
A) автономность 
B) доступ из любого места 
C) отсутствие обновлений
     Форма контроля/оценочное средство: Письменный опрос
     Вопросы/Задания:
            1. Назовите три ведущих программных комплекса управления проектами.
Назовите три ведущих программных комплекса управления проектами.
            2. Поясните различие между классическими и Agile-ориентированными системами.
Поясните различие между классическими и Agile-ориентированными системами.
            3. Объясните назначение диаграммы Гантта.
Объясните назначение диаграммы Гантта.
            4. Охарактеризуйте роль MS Project
Охарактеризуйте роль MS Project
            5. Опишите функции Primavera P6
Опишите функции Primavera P6
            6. Сравните Jira и MS Project
Сравните Jira и MS Project
            7. Опишите особенности облачных СУП.
Опишите особенности облачных СУП.
            8. Перечислите достоинства Jira.
Перечислите достоинства Jira.
            9. Поясните роль модулей управления ресурсами.
Поясните роль модулей управления ресурсами.
            10. Объясните управление портфелем проектов.
Объясните управление портфелем проектов.

Раздел 2. Реализация программных решений на отечественной платформе ADVANTA
Контролируемые ИДК: ПК-3.2 УК-2.4 

Тема 2.1. Реализация программных решений на отечественной платформе ADVANTA
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Для сетевой диаграммы «Работа-на-узле» стадии отображаются:
Для сетевой диаграммы «Работа-на-узле» стадии отображаются:
Такой диаграммы не существует
Внутри окружности (узла)
На стрелке, соединяющей стадии
В примечании к проекту
Стадии – это условные характеристики проекта, их описание не обязательно
            2. Для сетевой диаграммы «Работа-на-стрелке» стадии отображаются:
Для сетевой диаграммы «Работа-на-стрелке» стадии отображаются:
Такой диаграммы не существует
Внутри окружности (узла)



На стрелке, соединяющей стадии
В примечании к проекту
Стадии – это условные характеристики проекта, их описание не обязательно
            3. ADVANTA относится к:
ADVANTA относится к: 
A) зарубежным решениям 
B) отечественным платформам
            4. Какая функция ADVANTA обеспечивает контроль выполнения задач?
Какая функция ADVANTA обеспечивает контроль выполнения задач? 
A) статусы 
B) фильтры 
C) экспорт PDF
            5. ADVANTA поддерживает:
ADVANTA поддерживает: 
A) маршрутизацию задач 
B) трехмерное моделирование 
C) аудиообработку
            6. Что такое шаблон проекта в ADVANTA?
Что такое шаблон проекта в ADVANTA? 
A) типовой набор структуры и процессов 
B) архив документов
            7. ADVANTA позволяет формировать:
ADVANTA позволяет формировать: 
A) финансовые отчеты 
B) музыкальные треки 
C) CAD‑чертежи
            8. Система интеграции ИС — это:
Система интеграции ИС — это: 
A) объединение данных 
B) сохранение изображений
     Форма контроля/оценочное средство: Письменный опрос
     Вопросы/Задания:
            1. Определить назначение ADVANTA
Определить назначение ADVANTA
            2. Преимущества ADVANTA
Преимущества ADVANTA
            3. Описать архитектуру ADVANTA
Описать архитектуру ADVANTA
            4. Назвать модули ADVANTA
Назвать модули ADVANTA
            5. Формирование плана проекта
Формирование плана проекта
            6. Пример рабочего процесса
Пример рабочего процесса
            7. Отчётность ADVANTA
Отчётность ADVANTA
            8. Работа с портфелями
Работа с портфелями
            9. Объекты интеграции ADVANTA
Объекты интеграции ADVANTA
            10. Поддержка госстандартов



Поддержка госстандартов

Раздел 3. Сложности интеграции информационных систем управления проектами
Контролируемые ИДК: ПК-3.2 УК-2.4 

Тема 3.1. Сложности интеграции информационных систем управления проектами
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Какая стадия проекта не имеет предшественников?
Какая стадия проекта не имеет предшественников?
Для стадии проекта не бывает предшественников
Самая первая стадия проекта
Стадия Start
Стадия Finish
            2. Какая стадия проекта не имеет последователей?
Какая стадия проекта не имеет последователей?
Для стадии проекта не бывает последователей
Самая последняя стадия проекта
Стадия Start
Стадия Finish
            3. Максимальная длительность стадии составляет…
Максимальная длительность стадии составляет…
один день
один месяц
один год
стадии не имеют длительности
длительность стадии ограничена только потребностями проекта
            4. Критической называется стадия проекта:
Критической называется стадия проекта:
Которая обладает наибольшей продолжительностью
Выполнение которой требует наибольшего количества ресурсов
Исполнение которой невозможно до завершения стадии-предшественника
Изменение длительности исполнения которой приведёт к изменению длительности проекта
Изменение  длительности  исполнения  которой  не  приведёт  к  изменению  длительности
проекта
Изменение старта выполнения которой приведёт к изменению длительности проекта
Изменение старта выполнения которой не приведёт к изменению длительности проекта
            5. Какую роль выполняет API?
Какую роль выполняет API? 
A) визуализация 
B) обмен данными между системами
            6. ETL-процесс включает:
ETL-процесс включает: 
A) редактирование видео 
B) извлечение, преобразование, загрузку данных
            7. Что вызывает сложности при интеграции ИС?
Что вызывает сложности при интеграции ИС? 
A) совместимые форматы 
B) различие структур данных
            8. Архитектура точка‑точка характеризуется:
Архитектура точка‑точка характеризуется: 
A) множеством прямых связей 



B) единой шиной данных
            9. ESB — это:
ESB — это: 
A) база данных 
B) шина корпоративных данных
     Форма контроля/оценочное средство: Письменный опрос
     Вопросы/Задания:
            1. Понятие интероперабельности.
Понятие интероперабельности.
            2. Синхронизация данных
Синхронизация данных
            3. Типы интерфейсов интеграции
Типы интерфейсов интеграции
            4. Проблема дублирования данных
Проблема дублирования данных
            5. Роль ESB
Роль ESB

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

4 семестр, Зачет
Контролируемые ИДК: УК-2.4 ПК-3.2 
Вопросы/Задания:
            1. Назвать три ведущих программных комплекса управления проектами

            2. Пояснить различие между классическими и Agile-ориентированными системами

            3. Объяснить назначение диаграммы Гантта

            4. Определить назначение ADVANTA

            5. Преимущества ADVANTA

            6. Отчётность ADVANTA

            7. Синхронизация данных

            8. Типы интерфейсов интеграции

            9. Роль ESB

            10. Различия процессов
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